01 今天的官网问答链路

现有代码与历史部署结构；本轮基础问题失败，不表示该链路当前可用性已验收



本轮没有定位到生产故障的最终根因。用户看到的“没反应”需要先修服务可用性、提交反馈、有限等待和错误恢复。

02 目标官网助手：可以多步查资料和准备动作

Phase 2 设计；公开网页检索为本报告建议的可选扩展，均不能写成已上线

客户需求与澄清

“给 500 位客户选礼品，型号未定。”
先问缺项，也可自然说明能力。

目标：连续对话

有界模型工具循环

模型选择查询 → 服务器执行 → 看结果再查。
次数、时长和成本受限。

Phase 2 C1 / C2 待实现

固定、可审计工具

公开产品搜索与批准详情；公司知识。
外部网页检索另行受控接入。

不给模型任意 DB / URL 权限

事实校验与当前资料

ID、产品、数字和引用由系统核对。
显示 / 提交前实时复核关键数据。

模型不能编价格与承诺

可交互回答

产品卡片、比较、解释依据和缺项。
刷新 / 页面切换保持上下文。

Phase 2 UI 与历史待完成

买家确认后提交

打开原询盘 / 报价表单，需求预填。
买家补联系信息并确认。

Phase 2 D；不自动提交

优先复用已有产品 API、产品页、询盘列表和表单。搜索索引可用于找候选，当前批准资料才是展示、询盘及后续审核的事实依据。

03 正式询盘进入 Sales：自动准备，人审后发送

既定目标流程；绿色是已完成各自代码验证，整条业务链仍未接通上线



确认信采用预批准模板，只走一条发送路径。实质跟进邮件要人批准；批准绑定任务、收件人、正文和附件版本，改稿等变更使旧批准失效。

04 三条业务线独立，共用平台底座

业务设计快照；不因联系人统一到 Resend，就把所有人放进官网报价或营销流程

主动获客 / Apollo

按受众与活动批准开发陌生客户。
收到回复先停发，再分类：有意向交接、拒绝抑制、自动休假暂停。

SG6 待实施

官网询盘跟进


买家主动咨询并确认提交。
Channel 保留业务事实，Sales 准备产品相关跟进邮件，Resend 承载往来。

官网不自动进冷开发序列

客户维护 / 多渠道

国际站、环球资源、展会等联系人。
保留来源和业务，按资格分组；入库不等于获得持续营销许可。

SG7 待实施



定海 / 任务调度

任务身份、可靠接收、状态。

现有能力复用；Sales 接线待补

内容 / Sales 准备

事实查询、需求研究、草稿。

现有能力复用；Sales 接线待补

发布助手 / 邮件工具

连接 Resend / Apollo 等工具。

现有能力复用；Sales 接线待补

企微 / 人的入口

指令、通知、查看、审批和接管。

现有能力复用；Sales 接线待补

共用调度、身份、工具、内容能力与人的入口；各业务线分别配置触发、受众、模板、报价和发送规则。不同客户仍要独立授权与运行边界。

05 权限、暂停与审批：系统负责最终门禁

当前读取协议只管读取，不能拿读取许可当作发邮件批准

Channel 自己检查

连接 / 安装 / 任务 lease；
真实询盘、附件归属和允许资料；
当前授权是否过期或撤销。

SG1.3 已实现，未上线

Hermes 当前任务查询

读客户专属任务库；
核对当前执行、版本、来源核验、
暂停 / 接管与调度终态。

SG2.4 已实现，未上线

资料返回前再检查

许可绑定整次请求，最长 10 秒；
同 ID 换参数拒绝，状态失效拒绝。
已返回的数据不能撤回。

正向许可不跨请求缓存

人发出暂停 / 接管

未来企微或网页认证操作者。
先持久改状态并增加任务权限版本；
恢复要建立明确的新执行 / 授权。

操作入口与认证尚未交付

邮件最终批准

绑定任务、发件人、全部收件人、
正文与附件版本。新来信 / 改稿 /
暂停后，旧批准不能继续发送。

SG5 审核与发送模块待实现

不可逆发送要对账

暂停先完成：拒绝发送。
若已交邮件服务或结果未知：
标记在途 / 待对账，不能盲重发。

不能承诺撤回已发邮件

人能控制 Agent 的目标不变。本轮只验证数据库状态改变后的读取拒绝；没有交付企微暂停按钮，也没有开启邮件发送或其他 Agent 的新权限。

06 分模块进度：代码验收不等于上线

计划共 26 个单元，9 个完成各自已约定范围（含源码核对），17 个仍待实施；live 全部关闭

SG0 共同规则

0.1 / 0.2 / 0.3：合同、客户连接、任务读取协议。

已完成各自代码验证

SG1 Channel

1.0 / 1.1 / 1.3 已核对或实现；1.2 自动来源、交接与签发待补。

部分完成；未接完整入口

SG2 Hermes

2.1 / 2.2 / 2.4 已完成各自范围；任务私有上下文 / 成果 / 实际循环待接。

部分完成；不是线上全隔离

SG3 Sales 准备

岗位规则、评估、产品研究、正文和附件成果。

待实施

SG4 Resend

草稿、收件回调、联系人和确认信唯一发送。

待实施

SG5 人与发送

操作者控制、预览审批、版本绑定与受控发送。

待实施

SG6 Apollo

客户授权、活动、回复分类与 Resend 交接。

调研 / 设计已有，代码待做

SG7 其他来源 / 维护

多渠道联系人与独立维护活动。

待实施

SG8 审计 / 上线

审计回执、告警、真实环境演练和退出恢复。

待实施

前端智能客服的 Phase 2 是另一条尚未落地的能力线。优先先修官网可用与反馈，再接产品工具；正式询盘后的 Sales 来源签发和生成审批也需继续补齐。